四平市中心城区排水管网建设及雨污分流改造实施计划（2018-2020年）

(征求意见稿)
    为进一步提升市区污水收集效率，加快排水管网雨污分流改造进程，有效削减径流污染，修复城市水生态，按照《吉林省辽河流域水污染综合治理联合行动方案》要求，结合市区排水管网现状，制定如下实施计划。

    一、总体目标
    市区现状排水管网总长度251公里，其中：污水管网209公里，雨水管网42公里，污水管网覆盖率85%，雨污分流率20%。根据《四平市贯彻落实辽河流域水污染防治专项督查反馈意见整改方案的通知》要求，至2018年末市区雨污分流率达到25%，至2019年末市区雨污分流率达到30%，至2020年末，建设污水管网36公里，建设雨水管网46公里，污水覆盖率达到88%，雨污分流率达到36%。结合《四平市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》，中期至2025年，雨污分流率达到60%；远期至2030年，雨污分流率达到100%，实现雨污分流全覆盖。
二、工作任务

（一）严把规划设计和质量验收关。按照《四平市城市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030年）》要求，新建区排水管网建设全部实行雨污分流制，建成区合流制管网结合城市建设与旧城改造逐步实施雨污分流改造，有效提高雨水利用效率。（责任单位：市规划局、市住建局）

（二）依据《四平市海绵城市建设中心城区雨污分流改造工程建设项目》和《四平市海绵城市建设南北河水环境综合整治工程建设项目》，分年度、分片区、分批次对中心城区具备改造条件的老旧小区和合流制管线，实施海绵城市改造和雨污分流改造，尽可能将降雨就地消化利用。（责任单位：海绵城市SPV公司）

（三）结合市区易涝点分布，对南湖公铁立交桥、北迎宾公铁立交桥等易涝点进行雨水强排改造，建设雨水排水专用线，使雨水就近排入南北河及公园湖泊，污水通过收集管网进入污水处理厂，减轻污水处理负担。（责任单位：海绵城市SPV公司）
（四）以南北河截污管线改造为依托，结合棚户区改造、市政道路桥梁、地下综合管廊及绿地公园建设等市政设施建设敷设雨水管线，加快推进铁东老工业区排水管网防洪排涝改造工程，提高雨污分流比例。有效解决污水干管遇有强降雨超负荷溢流问题，推动城区河道水环境质量持续改善。（责任单位：市城投公司、市富国公司、地下综合管廊SPV公司）

结合市政基础设施实施雨污水管网统计表
	序号
	道路名称
	地点
	污水管线长度（km）
	雨水管线长度（km）
	计划建设年度
	

	1
	南四经街
	南六纬路-南七纬路
	0.72
	0.72
	2018
	

	2
	三经街
	南四纬路-紫气大路
	0.34
	0.34
	2018
	

	3
	五经街
	南四纬-紫气大路
	0.33
	0.33
	2018
	

	4
	六经街
	南四纬-紫气大路
	0.29
	0.29
	2018
	

	5
	七经街
	南四纬路-紫气大路
	0.25
	0.25
	2018
	

	6
	南六纬路
	一经街—四经街
	0.30
	0.30
	2018
	

	7
	南七纬路
	一经街—四经街
	0.38
	0.38
	2018
	

	8
	上海路
	南宁路—利源街
	1.2
	1.2
	2018
	

	9
	北三纬路
	七经街—十一经街
	0.79
	0.79
	2018
	

	10
	北一纬路
	十一经街-东郊街
	0.69
	0.69
	2018
	

	11
	东山大街
	联华东路-北河路
	0.44
	0.44
	2018
	

	12
	民主路
	紫气大路-河南路
	0.54
	0.54
	2018
	

	13
	中央西路
	西大桥-西环城
	
	1.56
	2018
	

	14
	兴红中路
	新华大街-哈大铁路
	0.56
	0.56
	2018
	

	15
	成康路
	师大家属区-师大西街
	0.24
	0.24
	2018
	

	16
	勤业路
	西环城-开平街
	0.98
	0.98
	2018
	

	17
	北二纬路
	东山大街-植物园街
	1.13
	1.13
	2018
	

	18
	南湖立交桥、北迎宾立交桥易涝点
	
	
	3.8
	2018
	

	19
	平东西街
	重工路—七纬路
	0.84
	0.84
	2019
	

	20
	兴红路管廊
	（迎宾街—亨智街）
	2.23
	2.23
	2019
	

	21
	文硕路管廊
	慧智街-新华大街
	1.79
	1.79
	2019
	

	22
	康平路管廊
	（九经街东侧400米—接融大街）
	2.3
	2.3
	2019
	

	23
	慧智街管廊
	北河西路—兴红路
	0.54
	0.54
	2019
	

	25
	北迎宾街管廊
	（兴洪路—新华大街）
	3.0
	3.0
	2019
	

	26
	北四经街管廊
	（康平路—北河）
	0.64
	0.64
	2019
	

	27
	仁兴街管廊
	（东丰路—平南路）
	0.82
	0.82
	2019
	

	28
	植物园街管廊
	（开发区大路—康平路）
	2.6
	2.6
	2019
	

	29
	接融大街管廊
	（开发区大路—康平路）
	2.78
	2.78
	2020
	

	30
	接融大街管廊
	（康平路—北环城路）
	2.44
	2.44
	2020
	

	31
	康平路管廊
	（九经街—九经街东侧400米）
	0.38
	0.38
	2020
	

	33
	康平路管廊
	（西环城—慧智街）
	2.75
	2.75
	2020
	

	35
	平南路管廊
	海丰大路-南仁兴街
	0.68
	0.68
	2020
	

	36
	六孔桥路管廊
	(一经街—平东大街)
	1
	1
	2020
	

	38
	东丰路管廊
	（一经街—平东大街）
	1.64
	1.64
	2020
	

	合计
	35.6
	40.9
	
	


    （五）各工业聚集区加快实施辖区内污水管网建设和雨污分流改造，确保2018年末完成辖区内污水截流收集任务，并于2020年末辖区内全部实现雨污分流制（责任单位：红开区、经开区、新开区、铁东经开区、梨树经开区、循环示范区）。
（六）各区、各开发区及相关部门按照省住建厅《关于开展全省地级及以上城市、辽河流域县（市）排水管网排查工作的通知》要求，对雨污混接、错接的管道，按照雨污分流原则进行整改;做好沿检查井、阀门及管道接头处的缺陷修复，实现排水管网系统连通、排水畅通。（责任单位：市住建局、铁东区、铁西区、红开区、经开区）。                                                                      

三、工作要求

（一）依法实施，有序推进。按照国家有关法律法规、标准规范和工程建设基本程序，根据近期、中期、远期规划和经济社会发展的需要，统筹安排，合理计划，逐步构建设排水管网系统。
    （二）统筹兼顾，科学规划。排水管网建设要充分结合市政道路等基础设施建设和老旧城区改造，统筹考虑其它地下管线的平面位置、高程、埋深、路径、规格、材质、权属单位等信息，尽量避免各类管线交叉冲突，减少市政道路重复开挖，科学合理开发利用城市地下空间。
    （三）抢抓时间，倒排工期。各建设单位是排水管网项目实施第一责任人，要按照严格按照时间节点制定工作计划，细化实施方案，倒排工期，协调推进，确保按期保质保量完成排水管网建设任务。


                          2018年8月16日
